

Projekt Digitales Wartezimmer Projektleiter Aberan Sivalingam Datum 01.06.2018 Berichtszeitraum 14.05-01.06.18 Gesamtsituation Das Projekt hat durch Kapazitäten Probleme kleine zeitliche Verzögerung, dennoch besteht kein Risiko für den Endtermin.

Projektergebnisse	Terminplan	Qualitätsplan

Erreichte Ergebnisse

- Backend wurde konfiguriert und implementiert
- Die Oberflächen der Anwendung wurden mit Bootstrap erstellt.

Aufgetretene und gelöste Probleme

- Darstellungsprobleme der Oberflächen wurden bereinigt.

Offene Punkte (die eine Entscheidung benötigen)

- Einigung der Darstellung der Warteschlangen Oberfläche
- Überlegen ob eine User Registrierung notwendig ist

Risiken und mögliche künftige Probleme

-Zeitmangel wegen anderen Semesterarbeiten

Projektstatus-Bericht



	Detailliste Projektstatusberichte														
P	Projektname Digitales Wartezimmer To		eammitglieder		ieder	Tobias Baader, Marius Bauer		Projektleiter		Aberan Sivalingam		Dat	um	31.05.18	
Nr.	Aktivität		Verant wortlic her %		Startt	Dauer in Tage		Endtermin		Aufwand in Stu		unden	Beson	Besonderheiten oder	
Z	All	AKTIVITAT		9 fer	geplant	akt.	Dauer in Tage	geplant	erw.	geplant	akt.	erw.		Probleme	
T	Mongo	OB installieren	МВ	100	14.05	12.05	2	15.05	12.05	0.25	0.17	0.17	-		
2	MongoDB	Schema erstellen	МВ	100	16.05	12.05	2	17.05	12.05	I	0.75	0.75	-		
3	NodeJ	s installieren	МВ	100	18.05	12.05	_	18.05	12.05	0.25	0.17	0.17		-	
4	Express R	outen definieren	МВ	100	21.05	12.05	3	23.05	12.05	I	0.5	0.5	-		
5	Server Bussiness	Logik implementieren	МВ	100	29.05	12.05	4	01.06	12.05	3	3	3	-		
6	DB Schnittste	llen implementieren	MB	100	24.05	12.05	3	28.05	12.05	2	1	1	-		
7/8	Login-/Landing	-UI implementieren	AS	100	16.05	25.05	5	23.05	25.05	7	3	3	-		
9		Implementieren	ТВ	100	25.05	28.05	3	29.05	28.05	10	5	5	-		
10	Warteschlange	n UI Implementieren	AS	80	25.05	28.05	3	29.05	1.06	7	3	3	-		
П		telle implementieren	ТВ	0	04.06	04.06	5	08.06	08.06	20	0	20	-		
12	Serverschnittste	elle mit UI verknüpfen	AS	0	11.06	11.06	5	15.06	15.06	20	0	20	-		
13	<u> </u>	ibrary installieren	ТВ	100	14.05	14.05	- 1	14.05	14.05	0.25	0.17	0.17	-		
14		JI Test	AS	0	18.06	18.06	2	19.06	19.06	7	0	7	-		
15		dflow testen	ТВ	0	20.06	20.06	2	21.06	21.06	7	0	7	-		
16	Usab	ility Testen	MB	0	22.06	22.06	2	25.06	25.06	7	0	7		-	