

Phase 4: Projektauftrag			
Projektname	Digitales Wartezimmer		
Projektmitglieder	Tobias Baader Marius Bauer Aberan Sivalingam	Auftraggeber, Kunde oder Sponsor	
Zielerklärung	Obwohl der Patient einen Termin vereinbart hat, kommt es vor, dass er dennoch vor Ort nochmal warten muss. Unser Ziel ist es, sowohl den Patienten und den Ärzten Stress und Zeit abzunehmen, indem wir eine Anwendung schreiben, welches dem Patienten zeigt, wie lange er noch Zeit hat, bis er zu seinem Termin aufgerufen wird.		
Projekt-Starttermin	17.04.2018	Gesamtaufwand	
Projekt- Endtermin	16.07.2018	Gesamtkosten	

Ausgangssituation (Beschreibung des Problems oder der Chance)

Viele Patienten würden Ihre Zeit sinnvoller nutzen, als nur im Wartezimmer auf Ihren Termin zu warten. Durch unsere Anwendung, kann der Patient im Vorab sehen, wie viele Patienten vor Ihm noch zu behandeln sind und kann somit abschätzen wie viel Zeit er noch bis zum Termin übrighat.

Projekt-Zieldefinition		
Projekt-Ziel oder Nutzen (Wozu?)	Kunden und/oder Nutzer (Für wen?)	
Wartezeitverkürzung	Arzt/Praxis Patient	
Lieferumfang (Deliverables, Was?)	Abnahme-Kriterien (Metrics)*	
Webanwendung Serverapplikation Datenbankschema Dokumentation	Sichtprüfung	
Nicht-Lieferumfang (Is Not)*	Beistellungen anderer; Ressourceneinsatz	
Server Hardware	Server Hardware	

Randbedingungen		
Annahmen*	Es gibt's einen kostenfreien Hoster, für die Anwendung	
Randbedingungen*	Datenschutz des Patienten muss gewährleistet sein	

^{*} Bitte Hinweise in der Vorlesung beachten



Prioritäten im Projekt*	1 st Funktionalität (Implementierung aller Anforderungen im Projektzeitraum)	2 nd Userfreundlichkeit	3 rd Umfang der Anwendung

Art und Weise des Vorgehens und Ergebnisreportings*

- Requirement Engineering Entwicklung

- Projektstatusberichte Projektdokumentation

Projektrisiken		
Bereits bekannte (größere) Projektrisiken	Vorbeugende Aktion oder Maßnahme	
 Arzthelfer vergisst die Aktualisierung der Anwendung 	- Benachrichtigung anzeigen	
 Patient verspätet sich trotz Ankündigung 	 Nach einem gewissen Zeitablauf, wird der nächste Patient gerufen 	
- Fehleinschätzung der Aufwände	- Einhalten der Milestones	

Projektbeteiligte mit Aufwänden			
Beteiligte Abteilungen oder Personen	Rollenverteilung von Aufgaben	Aufwand	Zeitraum
Sivalingam, Aberan	Projektleiter, Entwickler(Frontend)	14 Personentage	24.04. – 29.06
Marius Bauer	Entwickler(Backend)		
Tobias Baader	Entwickler(Frontend)		

^{*} Bitte Hinweise in der Vorlesung beachten



Meilensteinplan			
Projektphase	Meilensteine	Termin	
Planung	Projektplanung abgeschlossen	18.05.18	
Durchführung	Alle nötigen Ressourcen wurden	18.05.18	
	zusammengetragen oder bestellt		
Durchführung	Projekt-Review – Präsentation der (Zwischen-)	01.06.18	
	Ergebnisse		
Durchführung	Alle Funktionalitäten sind implementiert.	08.06.18	
Durchführung	Abschließende Tests durchgeführt.	11.06.18	
Abgabe	Demonstration/Präsentation der Endergebnisse	15.06.18	
Abgabe	Abgabe der Projekt-Dokumentation	29.06.18	

Unterschrift Projektleiter Unterschrift Auftraggeber (Projekt ist machbar) (Projekt lohnt sich)